



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Tarnowie

ul. Goldhammera 3  
tel. +48 14 688 28 42  
fax +48 14 688 28 43

URZĄD MIASTA TARNOWA  
KANCELARIA GŁÓWNA  
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Wpł. dn. 13. 09. 2018

Znak/Nr 40417

Zat. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

ISOR-ROR.0003.MG.2018  
Tarnów, dnia 12 września 2018 r.

KRM.0003.532.2018

P.M. Oprednił  
do nied. P.K. dr. Syk  
17.09.2018 r.

Prezydent Miasta Tarnowa

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 10 września 2018 r. w punkcie „Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych” radny Józef Gancarz wnioskował o sfinalizowanie inwestycji drogowych w Krzyżu, przede wszystkim wspomniał o następujących zadaniach:

- na ulicach Malinowej, Bukowej, Jeżynowej, Żurawinowej został już przekazany plac robót, na to zadanie przeznaczona jest kwota 1.400.000 zł – radny prosił więc, aby wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne i zakończyć inwestycję,
- ulice Dunikowskiego i Reisinga: Rada Miejska uchwaliła zmianę Budżetu i przekazane zostały dodatkowe pieniądze (jako uzupełnienie kwoty przetargu),
- prośba o rozpoczęcie prac na ulicy Śliwkowej – przestawienie słupa, wykonanie kanalizacji i przełożenie sieci,
- ulica Kmiecika – od ulicy Krzyskiej do bramy cmentarza: na początku roku planowane było wykonanie odcinka o długości 130 m, podczas gdy obecnie okazało się, że zostanie wykonane jedynie 48 m – z tego, co wiem, wykonawca ma już tam wchodzić. Jak by się dało przedłużyć tę robotę do cmentarza miejskiego w Krzyżu, do pierwszej bramy, to bardzo proszę, aby to zrealizować, ponieważ jest tam teren otwarty, teren miejski. Zastanawiam się, dlaczego przełożono roboty na 48 m, a nie na 130.

URZĄD MIASTA TARNOWA  
REFERAT ORGANIZACYJNY  
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

Wpł. dn. 17. 09. 2018

Znak/Nr 26177

Zat. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Tarnowie

Ryszard Pagacz

17.09.18  
P.K. - Mały salwo



Prezydent Tarnowa  
Roman Ciepela

ISOE-ROE.0003.MG.2018  
Tarnów, dnia 25 września 2018 r.  
ZDiK.DD.0710.1.94.2018

**Pan Józef Gancarz**  
**Radny Rady Miejskiej w Tarnowie**

W odpowiedzi na wniosek przekazany pismem KRM.0003.532.2018 zgłoszony podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 10 września 2018 r. informuję jak niżej.

**- w kwestii ulic Malinowej, Bukowej, Jeżynowej:**

W roku 2018 zostały przeprowadzone trzy postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont ulicy Jeżynowej – Malinowej – Bukowej – Żurawinowej – etap I”, w których nie udało się wyłonić żadnego Wykonawcy. Początkiem września zadanie zostało w ramach umowy In-house zlecone do realizacji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Zadanie będzie obejmowało w pierwszym etapie budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. W kolejnym etapie roboty będą obejmowały przebudowę nawierzchni na ul. Bukowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej na długości ok 387 m.

**- w kwestii ulicy Śliwkowej:**

W dniu 7.05.2018 r. zostało podpisane porozumienie z Gminą Lisia Góra w sprawie realizacji zaprojektowanego wylotu kanalizacji deszczowej ul. Śliwkowej oraz remontu rowu melioracyjnego. Następnie w czerwcu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej na ul. Śliwkowej” w ramach zadania pn. „ Budowa ulicy Śliwkowej”, w którym nie udało się wyłonić żadnego wykonawcy. ZDiK w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadził negocjacje, w wyniku którego udało się wyłonić Wykonawcę robót. Zadanie będzie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej (w tym likwidację słupa), teletechnicznej oraz odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Śliwkowej na długości ok 398 m. Po zakończeniu prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni jezdni. Planowany termin realizacji prac to IV kwartał 2018 r.



**Prezydent Tarnowa**  
Roman Ciepiela

**- w kwestii ulicy Kmiecika:**

Z uwagi na konieczny zakres prac do wykonania przyznana kwota na realizację zadania (130.000,00zł) wystarczyła na wykonanie jezdni o zakładanych parametrach na długości 48 m. W lipcu 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na wyżej wskazany zakres robót, na które złożone zostały dwie oferty. Aktualnie trwają prace, których zakończenie planowane jest na IV kwartał 2018 r.

PREZYDENT MIASTA

Roman Ciepiela

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x Kancelaria Rady Miejskiej

1 x Wydział Organizacyjny UMT

1 x a/a